	INSTITUT PRIVE POLYVALENT DE BONAMOUSSADI BP : 8527 Dla – Tél : 233-47-00-75 **EVALUATION FIN TRIMESTRE 1**	**Année scolaire : 2026-2027** **Classe : Terminale CG** **Coef : 3** **Durée : 35'/Elève**

Sujet 1

Enseignant : Soreil TCHEPDA

EPREUVE PRATIQUE DE CGAO : GanttProject

Le Cabinet Comptable **FIDUCIA CAMEROUN**, basé à Douala, décide de digitaliser son système d'archivage des dossiers clients. Le Directeur du cabinet vous sollicite, en tant qu'assistant de gestion, pour planifier ce projet informatique sous **GanttProject**, déterminer son coût prévisionnel et générer le rapport d'exécution pour le Conseil d'Administration.

Cahier des charges du projet

1. **Calendrier et Contraintes de Travail :**
   - Début du projet : **Lundi 7 Décembre 2026**.
   - Jours travaillés : Du Lundi au Vendredi (8h/jour). Le Samedi et le Dimanche sont chômés.
2. **Tableau des Tâches :**

Code	Nom de la tâche	Durée (jours)	Prédécesseur(s)
A	Analyse des dossiers physiques existants	3j	Aucun
B	Achat des scanners professionnels	4j	A
C	Installation du serveur de stockage	2j	A
D	Réception et test des scanners	0j (jalon)	B
E	Numérisation et archivage des dossiers	5j	C, D
F	Formation du personnel du cabinet	2j	E
G	Recette finale et livraison du système	0j (jalon)	F

3. **Ressources et Coûts :**
   - Mme MADIESSE (Chef de projet) : Affectée aux tâches **A** et **F** (Coût : 15 000 FCFA/jour).
   - Mme DASSI (Technicienne IT) : Affectée aux tâches **B**, **C** et **E** (Coût : 10 000 FCFA/jour).

TRAVAIL À FAIRE :

Partie 1 : Configuration et Saisie (7 Points)

1. Lancer le logiciel de gestion de projet Ganttproject. **1pt**
2. Créer un nouveau projet sous le nom « Projet_Archivage_FIDUCIA ». **0,75pt**
3. Configurez le calendrier de travail selon les contraintes énoncées. **0,75pt**
4. Saisissez l'ensemble des tâches (A à G) avec leurs durées respectives en respectant la nature des jalons (D et G). **3pts**

sujetexa.com

http://sujetexa.com
Whatsapp : 677007035

5. Enregistrez votre projet sous le nom : **Eval_Moyenne_PGI_[VotreNom].gan** dans le répertoire **EVALUATION 2 TLE CG 2026 2027** qui se trouve dans **Documents**. **1,5pt**

Partie 2 : Ordonnancement et Analyse **(6 Points)**

4. Saisissez les liens de dépendance (prédécesseurs) conformément au cahier des charges. **2pts**
5. Activez l'affichage du **Chemin Critique**. **1pt**
6. **Questions écrites sur votre feuille de composition :**
   a) Donner la date exacte de fin du projet. **1pt**
   b) Lister l'ensemble des tâches composant le chemin critique. **1pt**
   c) Calculer la durée totale du projet. **1pt**

Partie 3 : Affectation des Ressources et Budget **(7 Points)**

7. Créez les deux ressources humaines (Mme MADIESSE et Mme DASSI) avec leurs coûts journaliers. **2pts**
8. Affectez les ressources aux tâches correspondantes. **2pts**
9. Calculer le coût total de la main-d'œuvre du projet sur votre copie. **2pts**
10. Saisir un avancement de **100%** pour la tâche A et **50%** pour la tâche B. **1pt**

sujetexa.com