
1 COLLÈ'IiE Mgr.F.X. VOGT !Année scolaire 2023-2024 

MINI-SESSION 29-01-202411 DEPARTEMENT DE sn 
" ECON(;;VIIE D/ENT~EPRISE NIVEAU: Tle SES Durée: 2h 

".. 

Première partie: 30pts 

1­ Définir les termes et expressions suivants: 

Grève; conflit; actionnariat ouvrier; décision ; program~ation linéaire. (10pts) 

2­ Etablir la différence entre :(6pts) 

a) Délégué du personnel et délégué syndical 

b) [jécentralisation du pouvoir et délégué du pouvoir 

3- Expliquer le principe de la médiation et de l'arbitrage dans la gestion des conflits Collectifs 
dans l'I~ntreprise. (4pts) r 

4. Dire e'n quoi Consiste (4,5pts) . 

- la grève défensive; 

- la grèv1e perlée; 

- la grèv,e.tournante. 

5- Présenter le modèle IMC (intelligence, modélisationChoice).(5,5pts) 

Docu rne~nt 1 

Deuxième partie :30pts 
. - ,) 

Une entreprise de la place fabrique deux produits Pl et P2. La fabrication des deux produits 

passe par trois ateliers: usinage, montage et finition. Les informations concernant le 
. Prograrnme de production sont consignées dans le tableau ci-dessous! 

I----..·~I Usinage Montage Finition 
1 

1 Produit j ! 

1 pmdui~Pl . 1 1h 2h 3h 
2h 3h 1h: Produit P2 

Temps maximum en 110h 210h 1.80h 
heure machine . 1 

• 
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Ayant !;upporté des coûts de production de 900F pour Pl et de 800F pour P2, l'entreprise 

décide de Vendre un produit Pl à l200F et un Produit P2 à 1000F. 

Travail à faire 1 : A partir du document 1 

1- Dét,erminer les qllantitésde Pl et de P2 qui permettent de maximiser le profit de 
. l'entreprise. 

2- la production optimale permet-elle le plein emploi des Capacités en heures-machines 

dans les ateliers? 

Docum,gnt 2 

Les tra'lêlUX de Construction d'un immeuble sont enregistré,S dans le tableau ci-dessous. 

Tâches Tâches précédentes Durées en jours 
A D,F 4
 
B. o 6
 
C G 5

F= D H 6 

E F 7 

-

F 
G 
H 
1 

i 

1 

G 

/ 
G 

E,D 

3 
4 
2 

2 

J A,I 5
 
'K B,J 6
 

Travail à tcilre nRi : A partir du document 2 

1- Réaliser le graphe de ce projet 

2- DétE!rminer le chemin critique 

3- Calculier la.marge libre et la m~rge totalesur les tâches Cet J 

4- si le:;·travaux avaient débuté le 03 janvier 2022 à quelle date prendraient-ils fin? 
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