EVALUATION REGIONALE INFORMATIQUE 2020

Aucun document en dehors de ceux remis aux candidat(e)s n'est autorisé.

EPREUVE : PRATIQUE

CLASSE : PREMIERE TI

DUREE : 2H COEF : 2

NOMS ET PRENOMS :

NOTE: / 20

EXERCICE : PLANIFICATION D'UN PROJET

Le tableau ci-dessous présente le découpage en tâches d'un projet de développement d'un site web.

Etapes	Tâches	Durée (jours)	Dépendance
Choisir un Prestataire	A-Définir le budget	1,5	-
	B-Elaborer les cahiers de charges	8	A (FD)
	C-Présélectionner les prestataires	2	B (FD)
	D-Consulter les candidats	15	C (FD)
	E-Arrêter le choix des Prestataires	2	D (FD)
Développer le Site	F-Réaliser les maquettes du site	3	E (FD)
	G-Développer les fonctions	10	F (FD)
	H-Réaliser l'intégration graphique	2	H (DD)
	I-Tester et Valider	2	G, H (FD)
	J-Mettre le site en ligne	1	I (FD)
Produire le Contenu	K-Définir qui rédige quoi	1	J (FD)
	L-Créer le contenu	3	K (FD)
	M-Valider et saisir le contenu sur le site	2	L, I (FD)
Lancer le Site en Interne	N-Présenter le site en interne	2	J (FD)

- 1) Définir : tâche, diagramme de GANTT, ressources 3pts
- 2) Identifier deux dépendances présentes dans ce projet 0.5pt
- 3) Faites ressortir le diagramme de GANTT correspondant 15pts
 - *Manipulations et aptitudes du candidat3pts*
 - *Travail effectué11pts*
 - *Impression (imprimer votre devoir et mettre dans la feuille de composition)1pt*
- 4) Estimer la date d'achèvement du projet sachant qu'il a débuté en octobre 2020. 1pt
- 5) Quels autres logiciels(02) peuvent réaliser le Diagramme de GANTT ? 0.5pt

Examineur : M. MOUKWANG EMMANUEL